



Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Paulo Bento  
**Poder Legislativo**



**Segundo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 003/2018  
Processo Licitatório nº 04/2018 – Tomada de Preços nº 01/2018**

**7ª Etapa da Construção da Sede da Câmara Municipal de Vereadores**

**CONTRATANTE: PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE PAULO BENTO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua São José esquina com Av. Irmãs Consolata, nº 75, Centro, Paulo Bento, RS, inscrito no CNPJ sob o nº 29.604.250/0001-12, representado neste ato pelo seu presidente, Vereador GIOVANI FIORENTIN, brasileiro, solteiro, agricultor, portador do CPF nº 015.538.430-96, residente e domiciliado no Município de Paulo Bento - RS.

**CONTRATADO – C.A.B CONSTRUÇÕES LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 07.039.791/0001-02, com sede na Rua Ermínio Dal-Mas, 63, Bairro Koller, cidade de Erechim/RS, CEP. 99.711-274, neste ato representado pelo sócio Gerente Sr. ANTÔNIO ALTAIR BRITO, residente e domiciliado em Erechim/RS.

Através deste instrumento, dentro do permitido pela Lei 8.666/93 e estando as partes em comum acordo, tendo em vista a necessidade de algumas alterações percebidas durante a execução da obra, se fez necessário o acréscimo de alguns serviços aos inicialmente orçados para a conclusão da 7ª etapa da Câmara Municipal de Vereadores, conforme planilhas orçamentárias e justificativa/parecer técnico emitidos pelo responsável técnico (Engenheiro Civil da Prefeitura), que seguem anexos e integrantes ao presente termo, firmamos o presente **TERMO ADITIVO ao Contrato Administrativo nº 03/2018**, nos seguintes termos:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

1.1 Fica aditado o valor total do contrato em R\$ 11.923,07 (onze mil, novecentos e vinte e três reais e sete centavos), sendo R\$ 8.436,41 (oito mil, quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e um centavos) de material e R\$ 3.486,66 (três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos) de mão-de-obra, **tudo conforme planilhas e justificativa técnica em anexo emitidas pelo responsável técnico da obra.**

As demais cláusulas e condições continuam vigorando assim como se encontram expressas no Contrato Administrativo nº 003/2018.

Paulo Bento, RS, 08 de março de 2019.

**PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE PAULO BENTO,**

**Ver. GIOVANI FIORENTIN**  
Presidente

**C.A.B CONSTRUÇÕES LTDA**  
CNPJ nº 07.039.791/0001-02

**TESTEMUNHAS:**